
OVERGANGSPROCEDURE
Rioolbeheerder dient 
subsidieaanvraag in

VMM beoordeelt aanvraag, in overleg 
met minister, ambtelijke commissie

en bekkenbesturen Minister stelt
programma vast

Maximaal 1 jaar

Rioolbeheerder dient 
voorontwerp in

Aquafin geeft technisch
advies (60 dagen)

Ambtelijke commissie
doet uitspraak

over voorontwerp
(40 d. na advies Aquafin)

Voorontwerp ongunstig = 
aangepast voorontwerp indienen Voorontwerp gunstig =

basis vastlegging subsidie

VMM zorgt voor 
vastlegging subsidie

(60 dagen)

Rioolbeheerder 
dient ontwerpdossier 

in bij VMM

Aquafin doet conformiteitscontrole (30 dagen)
VMM doet uitspraak over 

ontwerpdossier
(50 dagen na ontvangst

ontwerp)

Ontwerp ongunstig = 
Rioolbeheerder past ontwerpdossier aan 

of geeft motivatie voor afwijking

Gunstig = aanbesteding mag starten

Gunstig en toelating afwijking Art. 19 = 
Aanbesteding mag starten mits nadien doorlopen procedure

Rioolbeheerder besteedt 
aan, gunt de opdracht 

en kan uitvoering starten

Rioolbeheerder maakt 
aanvangsbevel over aan 

VMM (30 dagen)

Optioneel: Na 20% uitvoering van de werken 
kan een voorschot aangevraagd worden

Optioneel:
Rioolbeheerder dient
voorschotaanvraag in

VMM beoordeelt 
voorschotaanvraag

(14 dagen)

Ongunstig = aanpassen of 
aanvullingen doorgeven

Gunstig = VMM geeft 
opdracht voor betaling

VMM zorgt voor 
uitbetaling voorschot

(45 dagen)

Werken uitgevoerd

Werken 
uitgevoerd

Rioolbeheerder dient 
eindafrekening in bij VMM

(max. uitvoerings-
termijn x 2,4 + 6 maanden)

Aquafin maakt een advies op (60 dagen)
VMM controleert het ingediende dossier VMM beoordeelt

eindafrekening
en berekent saldo

Ongunstig = aanpassen of aanvullingen doorgeven
Gunstig = uitbetaling binnen
plafond vastlegging

VMM zorgt voor 
betaling saldo

(90 dagen)




